

农业产业强镇中央财政奖补 资金使用方案

批准建设年份： 2022年 2023年

湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县

2025年5月

一、批准建设时中央财政奖补资金使用情况

永顺县颗砂乡于 2023 年 3 月开展农业产业强镇创建，项目第一阶段建设时间为 2023 年 5 月至 2024 年 12 月，项目实施主体 6 个，分别为永顺县和顺现代农业专业合作社、永顺县颗砂贡米农机专业合作社、永顺县玖月种植养殖农民专业合作社、永顺县旭丰种养专业合作社、湘西盛世御品农业股份有限公司、湘西奇珍电子商务有限公司。第一个阶段项目的实施，

主要完成万亩优质稻绿色高质高效示范片、米粉生产线项目建设、优质稻精深加工能力提升建设、优质稻米展示展销平台建设，完成项目建设计划的 100%其中，中央财政资金 300 万元，地方财政资金 313 万元，企业及社会自筹资金 1131 万元，完成投资 1744 万元。具体建设内容完成情况如下：

二、通过评估后中央财政奖补资金使用方案

通过评估后奖补的 700 万元中央财政奖补资金使用主要包括大米生产能力提升建设、品牌提升建设、仓储物流中心、颗砂贡米及附属产品展销推广、“贡酒”加工提质改造项目建设、综合服务能力提升等 6 个项目，由永顺县和顺现代农业专业合作社、永顺县颗砂贡米农机专业合作社、湖南农平优选电子商务有限公司、永顺县瀚荣生态农业开发有限责任公司、湘西盛世御品农业股份有限公司、农业综合服务中心等 6 个主体承担，

(一) 主要建设项目、承担主体、建设地点及建设内容

1. 大米生产能力提升建设

承担主体：永顺县和顺现代农业专业合作社

建设地点：颖砂乡旭东村

建设内容：建设钢结构大米加工厂房 960 平方（13 米高双层），提质改造大米加工生产线（1 套全自动真空机组，4 个凉米仓，2 套抛光机，2 台色选机，1 个成品仓，1 个统糠仓，1 台白米分级筛，新增 8 台提升机，改造 18 台提升机，1 台碾米机，

1 套工频空压机系统，新增 1 套米糠除尘风网，新增 2 套抛光机除尘风网，新增 1 套集中除尘、白米除尘、凉米除尘风网，改造

1 套统糠风网，新增一套精米加工电气控制，改造溜管系统，

增加精米线维修平台等（具体型号见附件），建设绿色防控水稻基

地 6000 亩， “两品一标” 认证、专利申请、富晒认证、GAP 认证，新品种联合选育、品种资源保护。其中中央财政资金主要用于对大米加工设备进行奖补（见附表 1）

附表 1：

颍砂乡国家农业产业强镇二期投资明细表

项目实施主体		永顺县和顺现代农业专业合作社						
项目名称		大米生产能力提升建设						
建设地点		颍砂乡旭东村						
序号	建设内容	单位	数量	单价 (元)	计划投资总 额 (万元)	中央财政资 金 (万元)	自筹资金 (万元)	备注
A	碾米主机设备	台						
1	振动清理筛QLZ100	台	1					利旧
2	比重去石机TQSX85	台	1					利旧
3	胶辊砻谷机MLGQ25	台套	1					利旧
4	谷糙分离机MGCZ46×20×1	台	1					利旧
5	砂辊碾米机WFFN18B	台	2					利旧
5.1	砂辊碾米机WFFN18B	台	1	19800	1.98		1.98	
6	白米高方筛MMPS60×7	台	1					利旧
7	抛光机D5	台	2	71000	14.2		14.2	
8	白米筛MMJP160×5+1	台	1	62000	6.2		6.2	

9	精米滚筒精选机MMJX50×1	台套	1					利旧
10.1	斗式提升机TDTG36/28-15m	台	1					利旧
10.2	斗式提升机TDTG26/18-13m	台	1					利旧加高 2米
10.3	斗式提升机TDTG20/13-8.5m	台	4					利旧加高 1米
10.4	斗式提升机 (毛米) TDTG20/9-8.5m	台	8					利旧加高 1米
10.5	斗式提升机 (精米) TDTG20/9-8.5m	台	5					利旧加高 1米
11.1	皮带输送机DY40SG-4m	个	1	11000	1.1	1.1		大米传送带
11.2	皮带输送机DY40SG-15m	台	1	23000	2.3	2.3		双向大米传送带
12	手气动闸门200×200	套	6	2500	1.5	1.5		
13	气动三通Φ127	套	5	2560	1.28	1.28		
14	风管止逆阀	台	6	2580	1.548	1.548		
15	谷壳粉碎机SFSP60×50	台	1					利旧
16	稻壳提粮器DKTL45	台	1					利旧
B	风网部分							
—	清理去石磨谷机 风网							
1	离心风机4-72-5A	台	1					利旧

2	玻璃刹克龙下旋55φ1100	个	1					利旧
3	关风器TGFY-9L	套	1					利旧
4	风网管道	套	1	15000	1.5	1.5		
5	布袋除尘器5A	套	1	32000	3.2	3.2		带自动去灰装置
二	米机风网							
1	离心风机6-30-6A	台	1	6800	0.68	0.68		
2	黑铁刹克龙下旋55型φ1000	台	1					利旧
3	关风器TGFY-9L	台	1					利旧
4	风网管道风网管道	套	1	30000	3	3		
5	布袋除尘器5A	套	1	32000	3.2	3.2		
三	精米抛光机风网							
1	离心风机6-30-6A	台	1					利旧
1.1	离心风机9-26-5A	台	1	9300	0.93	0.93		
2	黑铁刹克龙下旋55型φ1000	台	2	8500	1.7	1.7		
3	关风器TGFY-12L	台	2	5200	1.04	1.04		
4	风网管道风网管道	套	2	25000	5	5		

5	布袋除尘器5A	套	1	32000	3.2	3.2		带自动去灰装置
四	集中除尘风网							
1	离心风机4-72-4.5A	台	1	5800	0.58	0.58		
2	风网管道	套	1	30000	3	3		
3	布袋除尘器5A	套						
五	白米除尘风网							
1	离心风机4-72-4.5A	台	1	6800	0.68	0.68		
2	风网管道	套	1	50000	5	5		
3	布袋除尘器5A	套						合并
六	粉碎机风网							
1	离心风机9-26-4.5A	台	1					利旧
2	玻璃刹克龙下旋55型φ800	台	1					利旧
3	关风器TGFY-9L	台	1					利旧
4	风网管道风网管道	套	1	18000	1.8	1.8		
5	布袋除尘器4A	套	1	23000	2.3	2.3		带自动去灰装置
七	凉米风网							

1	离心风机9-19-4.5A	台	1					利旧
2	风网管道	套	1	16000	1.6	1.6		
3	吸风道	套	1	6500	0.65	0.65		成品米吸尘
	小计							
C	料场、料管及机架等冷作部分							
1	提升机加高部分	套	19	1500	2.85	2.85		加高 1 米
2	下粮坑斗及套件	套	1	9000	0.9	0.9		深 3 米
3	吸尘罩	套	1	6500	0.65	0.65		
4	重型钢格栅	套	1	8000	0.8	0.8		
5	谷路玻璃溜管及 辅件	套	1	15000	1.5	1.5		
6	米路不锈钢溜管 及辅件	套	1	60000	6	6		
7	设备进出口连接件	套	1	50000	5	5		
8	设备平台	套	1	200000	20	20		水泥定制
9	毛米提升机钢架 检修平台	套	1					利旧
10	精米提升机钢架 检修平台	套	1	58000	5.8	5.8		
11	安装附件耗材费	套	1	32000	3.2	3.2		

12	中间料斗	个	4	5000	2	2		
13	色选料斗	个	2	6000	1.2	1.2		匹配色选机
14	副产品料斗	个	6	4000	2.4	2.4		
15	成品料斗	个	4	5000	2	2		
16	成品料斗机架	套	1	5000	0.5	0.5		
D	气源系统							
1	工频螺杆空压机JK-30APF	台	1					
1.1	工频螺杆空压机JK-60APF	台	1	75000	7.5	7.5		捷克斯
2	冷干机	套	1					
2.1	冷干机	套	1					
3	储气罐	套	2					
4	油水过滤	套	2					
5	ppr气路	套	1	18000	1.8	1.8		
E	其它费用							
1	设备运输费	套	1	30000	3	3		
	色选机							

序号	设备名称							
A	主机设备							
1	毛米色选机CCD	台	1					利旧
2	配套连接件	套	4	11000	4.4	4.4		
3	精米色选机	台	2	188000	37.6	37.6		
	合计							
	真空机整形部分							
序号	设备名称							
A	主机设备							
1	粉体定量称	台	1	38000	3.8	3.8		
2	配套连接件	套	3	15000	4.5	4.5		
3	DCS50 电子打包称	台	2					利旧
4	真空包装机	台	1					利旧
5	全自动真空包装机	台	1	378000	37.8	37.8		宇杰
	制作件及电控安装							
序号	设备名称							

A	大型料仓部分							
1	稻谷仓	个	1	80000	8	8		4m*4m*5m
2	凉米仓	个	5	70000	35	35		4m*3.2m*5m
3	统糠仓	个	1	50000	5	5		
B	电控部分							
1	模拟屏	套	1	50000	5	5		
2	动力电缆线及附件	套	1	80000	8	8		增加主机部分
3	桥架、线管及附件等	套	1	35000	3.5	3.5		
C	其它费用							
1	安装费	套	1	250000	25	25		
2	油漆亮化	套	1	113920	8.512	8.512		
	大米加工厂房Y 边高 12 米Y 中心高度 14 米Y 一楼层高 6 米Y 上下两层。占地面积 960 平方米 Y 一楼框架结构 Y 建筑面积 1920 平方米。	平方米	940	280	268.80		268.80	
	大米加工设备及厂房拆除							
	大米加工厂房土地平整	方	1200	300	36.00		36.00	
	大米加工厂房及周边地面建设	平方米	14000	260	36.40		36.40	

	大米加工安全措施			50000	5.00		5.00	
	大米加工厂房内装	平方米	600	600	36.00		36.00	
	大米加工厂房地面油漆	平方米	1500	80	12.00		12.00	
	大米加工厂房参观通道机及配套设施	平方米	210	1000	21		21.0	
	厂区电缆			10000 0	10.00		10.00	
	更衣间、二次更衣间、风淋门及其他消毒设备设施			10000 0	10.00		10.00	
	水稻基地 6000 亩投入品	亩	6000	500	300.00		300.00	
	包装袋设计及制作		200000 条	2	40.00		40.00	
	专利申请、新品种联合选育、品种资源保护			92.42	92.42		92.42	
	“两品一标”认证、富硒认证、GAP 认证、			10000 0	10.00		10.00	
合计					1200	300	900	

2. 品牌提升建设

承担主体：永顺县颗砂贡米农机专业合作社

建设地点：颗砂乡

建设内容：颗砂贡米品牌宣传（宣传片制作、标识标牌、广告投放）、标准体系建设、大米和土壤检测设备，优质稻种植技术培训，2000亩水稻示范基地建设，农机具购置（不得重复用于购置纳入当地农机补贴目录中的机具），建设300平方米稻谷烘干厂房及相关配套设施设备等。其中中央财政资金主要用于对烘干厂房及配套设施设备进行奖补。（见附表2）

附表2:

颗砂乡国家农业产业强镇二期投资估算表

项目实施主体		永顺县颗砂农机专业合作社						
项目名称		品牌提升建设						
建设地点		颗砂乡						
序号	建设内容	单位	数量	单价 (元)	计划投资总额 (万元)	中央财政资金 (万元)	自筹资金 (万元)	备注
1	标准体系建设			200000	20.00		20.00	
2	大米和土壤检测设备			158000	15.80		15.80	
3	颗砂贡米品牌建设 (宣传片、广告投放)			300000	30.00		30.00	
4	农民培训、田间标识标牌			60000	6.00		6.00	
5	无人机农机购置极飞P60及后续升级版本	台	12	42800	51.36		51.36	全套含保险
6	无人机农机购置极飞 150及后续升级版本	台	20	59800	119.60		119.60	全套含保险
7	极飞M500无人机	台	1	28000	2.80		2.80	
8	极飞无人自动驾仪	台	6	11800	7.08		7.08	
9	沃德 6 行柴油高速插秧机	台	2	78000	15.60		15.60	
10	504拖拉机	台	1	59800	5.98		5.98	

11	704拖拉机	台	1	79800	7.98		7.98	
12	2000 亩水稻基地建设 (农资)	亩	2000	550	110.00	45.00	65.00	
13	试验材料费			400000	40.00		40.00	
14	试验田租试验用工及试验	亩		1600000	160.00		160.00	
15	烘干厂原设备拆除			20000	2.00	2.00		
16	无人机配件			28000	2.80	2.80		
17	烘干厂原设设备规划及安装			30000	3.00	3.00		
18	新增 32 吨烘干机	台	3	17.6	52,8		52.80	
19	烘干厂房建设	平方米	300	15000	45.00	45.00		
20	生物质颗粒热风炉	台	2	80000	16.00	16.00		
21	3 台 32 吨烘干机进料、除尘、粉料设施	套	1	200000	20.00	20.00		
22	3 台 12 吨烘干机进料、除尘、粉料设施	套	1	44000	4.40	4.40		
23	烘干清杂设备	套	1	80000	8.00	8.00		
24	稻谷电子打包称	套	1	38000	3.80	3.80		
	合计					750.00	150.00	600.00

3. 仓储物流中心

承担主体：湖南农平优选电子商务有限公司

建设地点：颍砂乡旭东村

建设内容：建设 300 平方米农产品冷链仓储物流配送中心及附属设施设备，购置叉车 2 台、冷链配送车 2 台、运输车辆 3 台，大米线上线下销售推广等。其中中央财政资金主要用于对建设物流配送中心、附属设施及运输车辆进行奖补。（见附表 3）

附表3:

颗砂乡国家农业产业强镇二期投资估算表

项目实施主体		湖南农平优选电子商务有限公司						
项目名称		仓储物流中心建设						
建设地点		颗砂乡旭东村						
序号	建设内容	单位	数量	单价 (元)	计划投资总额 (万元)	中央财政资金 (万元)	自筹资金 (万元)	备注
1	农产品冷链仓储物流配送中心	平方米	350	3800	133.00		133.00	含土建
2	冷链配送车	台	1	220000	22.00	22.00		
3	运输车辆	台	3	210000	63.00	63.00		
4	叉车	台	1	60000	6.00	6.00		
5	大米线上线下推广	场	5	100000	50.00		50.00	
6	铲车	台		90000	9.00	9.00		
7	冷库建设	平方米	200	4000	80.00		80.00	
8	皮带输送机	台	2	20000	4.00		4.00	
9	托板	个	200	100	2.00		2.00	

10	物流中心水电、消防	套	1	40000	4.00		4.00	
11	物流中心配套设施	套	1	200000	20.00		20.00	
12	车辆购置税、保险费用等			70000	7.00		7.00	
	合计				400.00	100.00	300.00	

4. 颖砂贡米及附属产品展销推广

承担主体：永顺县瀚荣生态农业开发有限责任公司

建设地点：颖砂乡

建设内容：开展联合抖音/快手官方平台开展线上直播带货活动，邀请知名主播及本地农户参与，重点推介颖砂贡米及附属产品（如米粉、糍粑等），提供限时优惠及组合套餐。在颖砂乡举办 1 场大型贡米文化节，设置产品展销区、品鉴体验区及农耕文化展示区，邀请省内外经销商、媒体及游客参与，现场签约采购订单。制作高质量宣传片（含产品溯源、生产工艺等内容），在央视农业频道及短视频平台投放。设计统一品牌VI（包装、LOGO、宣传物料），提升产品辨识度。其中中央财政资金主要用于对产品展销推广活动、科技培训等进行奖补。（见附表4）

附表4:

颗砂乡国家农业产业强镇二期投资估算表

项目实施主体		永顺县瀚荣生态农业开发有限责任公司						
项目名称		颗砂贡米及附属产品展销推广						
建设地点		颗砂乡						
序号	建设内容	单位	数量	单价 (元)	计划投资总额 (万元)	中央财政资金 (万元)	自筹资金 (万元)	备注
1	主播佣金	场	1		15.00	15.00		
2	宣传片制作	个	1		10.00	10.00		
3	线下活动场地布置	个	1		15.00	15.00		
4	农户培训	次	1		10.00	10.00		
5	线上平台流量采购	次	1		30.00		30.00	
6	原材料采购	场	1		75.00		75.00	
7	物流体系建设	个	1		45.00		45.00	
合计					200.00	50.00	150.00	

s 6‘贡酒”加工提质改造项目建设

承担主体：湘西盛世御品农业股份有限公司

建设地点：颗砂乡旭东村

建设内容：新购置酿酒设备 1 套、米酒质检设备 1 套、全自动包装设备 1 套、运输设备 1 套，改造产品储存室200 平米，产品包装设计 & 包装盒制作 10000 份，米酒容器 200 个，建设 200 亩优质稻示范基地。其中中央财政资金主要用于对全自动包装设备、米酒容器、酿酒设备及产品包装等进行奖补。（见附表 5）

附表5:

颗砂乡国家农业产业强镇二期投资估算表

项目实施主体		湘西盛世御品农业股份有限公司						
项目名称		“贡酒”加工提质改造项目建设						
建设地点		颗砂乡旭东村						
序号	建设内容	单位	数量	单价 (元)	计划投资总额 (万元)	中央财政资金 (万元)	自筹资金 (万元)	备注
1	酿酒设备改造	套	1	54000	5.40	5.40		
2	米酒质检设备	套	1	50000	5.00		5.00	
3	包装设备	套	1	118000	11.80	11.80		
4	米酒容器	个	100	580	5.80	5.80		
5	产品包装设备及包装盒制作	份	18000	15	27.00	27.00		
6	运输设备	套	1	120000	12.00		12.00	
7	产品储藏室	平方米	200	2000	40.00		40.00	
8	酿酒专用稻示范基地	亩	200	1500	30.00		30.00	
9	酒厂改造	平方米	300	2100	63.00		63.00	含土建
10	合计				200.00	50.00	150.00	

6. 综合服务能力提升

承担主体：农业综合服务中心

建设地点：颍砂乡

建设内容：颍砂贡米及附属产品展销宣传推广服务、标识标牌及宣传资料等制作

（见附表 6）

附表6:

颍砂乡国家农业产业强镇二期投资估算表

项目实施主体		颍砂乡农业综合服务中心						
项目名称		综合服务能力提升建设项目						
建设地点		颍砂乡						
序号	建设内容	单位	数量	单价 (元)	计划投资总额 (万元)	中央财政资金 (万元)	自筹资金 (万元)	备注
1	颍砂贡米及附属产品展销宣传推广服务			90000	9.00	9.00		
2	LED显示屏		2	50000	10.00	10.00		
3	电子显示屏		1	10000	1.00	1.00		
4	精神堡垒		1	100000	10.00	10.00		
5	标识标牌及宣传资料等制作			200000	20.00	20.00		
合计					50.00	50.00	0.00	

(二) 建设完成时间

所有项目计划在 2025 年 5 月-2026 年 12 月期间完成建设，具体时间节点如下：

2025 年 5 月-2025 年 7 月：完成项目规划设计、设备采购招标等前期准备工作。

2025 年 7 月-2026 年 10 月：全面开展项目建设施工。

2026 年 10 月-2026 年 12 月：进行项目验收、调试运行及总结。

(三) 资金测算明细

项目第二阶段中央财政资金 700 万元，具体资金测算如下：

表 1：颍砂乡 国家农业产业强镇二期资金测算明细表

(四) 中央财政奖补资金拨付时间

1.项目启动阶段：在项目完成规划设计、设备采购招标等前期准备工作，并经相关部门审核通过后，拨付中央财政奖补资金的 30%。

2.项目建设中期：在项目建设进度达到 50%以上，且经检查验收合格后，拨付中央财政奖补资金的 40%。

3.项目建设完成阶段：在项目全部建设完成，通过竣工验收后，拨付剩余的30%中央财政奖补资金。

(五) 资金监督

1.建立健全监管机制：新邵县农业农村局、财政局联合成立

项目资金监管小组，制定详细的资金监管制度，明确各部门职责和监管流程。

2. 实行专账管理：各项目承担主体对中央财政奖补资金实行专账管理，单独核算，确保资金专款专用，严禁挪用、截留

3. 严格报账审核：项目实施单位按照报账制要求，凭借合法有效的原始凭证和相关材料，填制报账申请表，报监管小组审核。审核内容包括项目建设进度、资金使用合规性、票据真实性等，审核通过后才能入账拨付资金。

4. 加强审计监督：在项目建设期内，定期邀请第三方审计机构对中央财政奖补资金的使用情况进行审计，发现问题及时整改。项目建设完成后，进行专项审计，确保资金使用合理、规范、有效。

5. 信息公开透明：定期向社会公开中央财政奖补资金的使用情况，接受社会监督，包括资金拨付进度、使用方向、项目建设成果等信息，提高资金使用的透明度。

(六) 颗砂乡国家农业产业强镇二期资金使用表

序号	建设项目名称	承担主体	建设地点	主要建设内容	中央财政奖补资金支持建设内容	总投资 (万元)				预计时间安排	
						合计	中央财政奖补资金	地方财政资金	自筹资金	建设完成时间	资金拨付时间
	大米生产能力提升建设	永顺县和顺现代农业专业合作社	旭东村	建设钢结构大米加工厂房960平方(13米高双层)，提质改造大米加工生产线(1套全自动真空机组，4个凉米仓，2套抛光机，2台色选机，1个成品仓，1个统糠仓，1台白米分级筛，新增8台提升机，改造18台提升机，1台碾米机，1套工频空压机系统，新增1套米糠除尘风网，新增2套抛光机除尘风网，新增1套集中除尘、白米除尘、凉米除尘风网，改造1套统糠风网，新增一套精米加工电气控制，改造溜管系统，增加精米线维修平台等具体型号见附件)，建设绿色防控水稻基地6000亩，“两品一标”认证、专利申请、富晒认证、GAP认证，新品种联合选育、品种资源保护。其中中央财政资金主要用于对大米加工设备进行奖补。通过项目建设能够提升和顺合作社的大米生产加工能力，给当地农民提供10个就业岗位，不低于市场价收购当地农户优质稻谷，按财政资金奖补的一定比例为村集体经济保底分红。	其中中央财政资金主要用于对大米加工设备进行奖补。	1200	300		900	2026年10月	2026年底

序号	建设项目名称	承担主体	建设地点	主要建设内容	中央财政奖补资金支持建设内容	总投资（万元）				预计时间安排	
						合计	中央财政奖补资金	地方财政资金	自筹资金	建设完成时间	资金拨付时间
	品牌提升建设	永顺县颗砂贡米农机专业合作社	颗砂乡	颗砂贡米品牌宣传（宣传片制作、标识标牌、广告投放）、标准体系建设、大米和土壤检测设备 Y 优质稻种植技术培训 Y 2000 亩水稻示范基地建设 Y 农机具购置（不得重复用于购置纳入当地农机补贴目录中的机具） Y 建设 300 平方米稻谷烘干厂房及相关配套设施设备等。其中中央财政资金主要用于对烘干厂房及配套设施设备进行奖补。通过项目建设能够提升颗砂贡米的产品质量 Y 免费为农户提供土壤检测和优质稻种植技术指导 Y 按财政资金奖补的一定比例为村集体经济保底分红。	其中中央财政资金主要用于对烘干厂房及配套设施设备进行奖补。	750	150		600	2026年10月	2026年底
	仓储物流中心	湖南农平优选电子商务有限公司	旭东村	建设 300 平方米农产品冷链仓储物流配送中心及附属设施设备 Y 购置叉车 2 台、冷链配送车 2 台、运输车辆 3 台 Y 大米线上线下销售推广等。其中中央财政资金主要用于对建设物流配送中心、附属设施及运输车辆进行奖补。通过项目建设能够提升颗砂乡大米等农产品配送输出能力 Y 按财政资金奖补的一定比例为村集体经济保底分红。	其中中央财政资金主要用于对建设物流配送中心、附属设施及运输车辆进行奖补。	400	100		300	2026年10月	2026年底

序号	建设项目名称	承担主体	建设地点	主要建设内容	中央财政奖补资金支持建设内容	总投资 (万元)				预计时间安排	
						合计	中央财政奖补资金	地方财政资金	自筹资金	建设完成时间	资金拨付时间
	颗砂贡米及附属产品展销推广	永顺县瀚荣生态农业开发有限责任公司	颗砂乡	开展联合抖音/快手官方平台开展线上直播带货活动，邀请知名主播及本地农户参与，重点推介颗砂贡米及附属产品（如米粉、糍粑等），提供限时优惠及组合套餐。在颗砂乡举办1场大型贡米文化节，设置产品展销区、品鉴体验区及农耕文化展示区，邀请省内外经销商、媒体及游客参与，现场签约采购订单。制作高质量宣传片（含产品溯源、生产工艺等内容），在央视农业频道及短视频平台投放。设计统一品牌VI（包装、LOGO、宣传物料），提升产品辨识度。其中中央财政资金主要用于对产品展销推广活动、科技培训等进行奖补。通过项目建设，扩大颗砂贡米品牌影响力及提高销售收入，按财政资金奖补的一定比例为村集体经济保底分红。	其中中央财政资金主要用于对产品展销推广活动、科技培训等进行奖补。	200	50		150	2026年10月	2026年底

序号	建设项目名称	承担主体	建设地点	主要建设内容	中央财政奖补资金支持建设内容	总投资（万元）				预计时间安排	
						合计	中央财政奖补资金	地方财政资金	自筹资金	建设完成时间	资金拨付时间
	“贡酒”加工提质改造项目建设	湘西盛世御品农业股份有限公司	旭东村	新购置酿酒设备 1套、米酒质检设备 1套、全自动包装设备 1套、运输设备 1套 Y 改造产品储存室200平米 Y 产品包装设计 & 包装盒制作 10000份 Y 米酒容器 200个 Y 建设200亩优质稻示范基地。其中中央财政资金主要用于对全自动包装设备、米酒容器、酿酒设备及产品包装等进行奖补。通过项目建设 Y 延伸大米产业链全面发展 Y 以不低于市场价收购当地农户原料 Y 按财政资金奖补的一定比例为村集体经济保底分红。	其中中央财政资金主要用于对全自动包装设备、米酒容器、酿酒设备及产品包装等进行奖补。	200	50		150	2026年10月	2026年底
	综合服务能力提升	农业综合服务中心	颗砂乡	颗砂贡米及附属产品展销宣传推广服务、标识标牌及宣传资料等制作	颗砂贡米及附属产品展销宣传推广服务、标识标牌及宣传资料等制作	50	50		0	2026年10月	2026年底

注：表中应明确中央财政奖补资金支持建设项目内容、承担主体、时间安排等。建设地点应具体到乡镇以下。

(七) 建设成效预测

1、经济成效

产业规模扩大：随着颖砂乡被评为全国“一村一品”示范村镇以及获得国家产业强镇项目资金支持，颖砂贡米的种植规模会进一步扩张。土地流转和集中经营将更为普遍，预计未来几年种植面积可能以每年 10%-15% 的速度增加，形成更大规模的种植基地，实现集约化、规模化生产。

产值显著增长：在种植规模扩大、生产技术提升和产业链延伸的共同作用下，颖砂贡米的总产值有望快速增长。目前颖砂贡米年产值已超过 5000 万元，预计在未来 3-5 年内，年产值可能突破 1 亿元，5-10 年内达到 2-3 亿元。

企业效益提升：从事颖砂贡米加工、销售的企业，随着品牌知名度的提高和市场份额的扩大，利润空间将进一步拓展。企业有更多资金投入到技术改造、产品研发和市场拓展中，形成良性循环，推动企业不断发展壮大。

2、社会成效

就业机会增加：从贡米的种植、田间管理、收割，到加工、包装、运输、销售等环节，将创造大量的就业岗位。预计产业强镇建设完成后，可直接带动当地 5000-8000 人就业，包括季节性用工和长期稳定就业，有效解决当地劳动力就业问题，增加农民收入

农民收入提高：一方面，农民通过土地流转获得租金收入；

另一方面，参与贡米产业的务工收入也将增加。此外，农民作为合作社成员或与企业签订订单种植合同，还能获得分红和稳定的农产品销售收益。预计农民人均从贡米产业中获得的年收入将以每年 **15%-20%** 的速度增长，**5** 年内实现翻番。

乡村振兴推进：颗砂贡米产业的发展将带动颗砂乡基础设施建设不断完善，如交通、水利、电力等。同时，教育、医疗、文化等公共服务水平也将得到提升，促进乡村全面振兴，缩小城乡差距，打造出产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村典范。

3、品牌与市场成效

品牌影响力提升：通过政府推动、企业参与和媒体宣传等多渠道发力，颗砂贡米的品牌知名度和美誉度将不断提升。颗砂贡米有望成为全国知名的大米品牌，与五常大米等品牌形成差异化竞争，在中高端大米市场占据一席之地，成为永顺县乃至湘西州的一张亮丽名片。

市场份额扩大：借助电商平台、冷链物流和现代营销手段，颗砂贡米的销售范围将不断扩大。在巩固现有广东、浙江等市场的基础上，进一步拓展到全国各大中城市，并逐步进军国际市场，预计在未来 **3-5** 年内，市场占有率将提高 **20%-30%**。

产业融合发展：以颗砂贡米产业为核心，将促进与旅游、文化等产业的深度融合。开发贡米文化体验游、农耕文化研学游等

项目，吸引更多游客前来观光旅游，实现一、二、三产业融合发展，进一步提升产业附加值，丰富产业形态，为颍砂乡经济发展注入新动力。

4、生态与可持续发展成效

生态环境改善：在颍砂贡米产业发展过程中，将更加注重生态环境保护和可持续发展。推广绿色种植技术、有机肥料和生物防治，减少化肥和农药的使用量，降低农业面源污染，保护土壤、水源和空气环境，实现农业生产与生态环境的和谐共生，打造生态农业示范镇。

可持续发展能力增强：通过不断加大科技投入，培育优良品种，提高贡米的产量和品质，加强农田基础设施建设，提高农业抗灾能力和综合生产能力。同时，完善产业体系，加强品牌建设和市场开拓，提高颍砂贡米产业的抗风险能力和可持续发展能力，确保产业长期稳定发展。

(八) 项目联农带农机制

1、目标

通过构建紧密且多元的联农带农机制，让颍砂贡米产业发展成果切实惠及广大农户，推动农民增收、农业增效，助力乡村全面振兴。提升农户在颍砂贡米全产业链中的参与度与收益水平，实现产业与农户的协同发展。

2、具体联农带农模式

（1）订单农业模式

订单内容明晰：颖砂贡米加工企业、粮食经销商与农户签订详细订单。明确贡米品种、种植标准（如肥料使用、种植间距等）、收购数量、收购价格（设置保底价及价格调整机制，如依据市场稻谷价格波动按比例调整）以及交货时间、地点等关键条款。例如，企业要求农户种植特定优质贡米品种，规定稻谷杂质率不超**10%**，以不低于市场价格收购。

服务与监督并行：乡政府联合农业部门成立订单监管小组，确保合同有效执行，保障双方权益。为农户提供合同签订指导与法律咨询服务，增强农户法律意识。企业为签约农户提供种子、化肥等生产资料赊销服务，缓解农户资金压力，待收购时扣除相应款项。

（2）土地流转与返聘模式

规范流转程序：制定规范土地流转流程及合同模板，保障农户权益。新型农业经营主体（种植大户、家庭农场、合作社等）以合理价格流转农户土地用于规模化颖砂贡米种植。土地流转价格根据土地肥力、位置等因素协商确定，一般每亩每年**400**元

优先返聘农户：经营主体在贡米种植、田间管理、收割、加工等环节，优先雇佣土地流转出的农户。按当地劳动力市场价格，为雇佣农户支付日薪或计件工资，如收割期日薪**150**元，让农户获得土地租金与务工双重收入。同时，定期对雇佣农户进行技能

培训，提高其劳动技能与收入水平。

（3）股份合作模式

多元入股途径：鼓励农户以土地经营权、资金、劳动力、技术等要素入股颗砂贡米产业项目。如农户以土地经营权作价入股合作社，或以现金出资入股贡米加工企业。对种植经验丰富、掌握特色种植技术的农户，其技术可折股量化，参与分红。

壮大村集体经济：按财政资金奖补的一定比例为村集体经济保底分红。

3、产业服务支持体系

（1）技术服务

组建专业团队：邀请农业院校、科研机构的水稻种植专家以及本地农业技术推广人员，组建技术服务团队。团队定期深入田间地头，为农户提供从育秧、插秧、田间管理到病虫害防治、收割等全流程技术指导。

开展技术培训：举办各类技术培训班、现场观摩会与经验交流会，针对不同种植阶段与技术需求，为农户提供精准培训。培训内容包括水稻栽培技术、绿色防控技术、测土配方施肥等。录制技术指导视频，通过线上平台推送给农户，方便农户随时学习。

（2）信息服务

搭建信息平台：建立颗砂贡米产业信息服务平台，整合市场供求信息、价格动态、气象预警、政策法规等信息资源。通过手

机 APP、微信公众号、短信等渠道，及时将信息推送给农户，帮助农户掌握市场动态，合理安排生产销售计划。

市场分析预测：乡政府联合专业市场调研机构，定期对大米市场进行分析与预测。根据市场趋势，为农户提供种植品种调整、种植规模控制、销售时机选择等方面的建议，降低农户市场风险。

4、保障措施

（1）政策扶持

财政支持：统筹产业强镇项目资金，设立联农带农专项扶持资金。对带动农户效果显著的新型经营主体给予财政补贴、贷款贴息等支持。

（2）风险防控

推广农业保险：加大颖砂贡米种植保险宣传与推广力度，提高农户参保意识。政府对参保农户给予一定比例的保费补贴，降低农户因自然灾害、病虫害等因素导致的生产风险。

应对市场风险：建立市场风险预警机制，密切关注市场价格波动。当颖砂贡米市场价格大幅下跌时，政府协调相关部门与企业，通过临时收储、拓展销售渠道、开展精深加工等方式，稳定市场价格，保障农户收益。

所在县（市、区）名称
(盖章)



乡镇名称
(盖章)

