附件

项目前期准备阶段





项目财政评审





项目招投标





项目立项





项目单位向发改部门提出申请和相关资料，县级审批，项目资料齐全，当天办结。单个项目投资在200万元以下的，由项目主管单位编制项目实施方案（或设计方案）报请县人民政府行业分管领导专题研究同意形成会议纪要后，县发改局直接立项。





项目单位向县财政评审中心提出申请和相关资料，县财政评审中心应当在15个工作日内完成评审。限额以下项目应建立项目内审制度。因特殊情况，实际投资概算超过审定投资10％的项目由县人民政府行业分管领导召开会议进行研究，并形成会议纪要报县财政局备案。





项目单位向发改部门提出申请和相关资料。县级权限内审批，资料齐全，当天办结。限额以下工程发包，业主单位应召开领导班子会议集体研究，同时邀请纪检监察和检察部门相关人员参与，并形成专题会议纪要。





项目实施阶段








项目后续阶段





施工的组织








资金管理








项目验收





档案管理





监督





项目法人单位依据批复的计划和施工设计，组织施工单位进行施工，在项目建设中要推行项目法人制、合同制、公示制和工程建设监理制等，确保项目资金、质量和干部安全，发挥应有的效益。





项目资金由县财政统一管理 ，按程序和规定支付工程款。资金支付比例按不得超过实际完成工程量的70%。





项目竣工后由项目实施单位向项目主管部门提出验收申请，项目主管部门组织财政、审计、监察和项目所在乡镇在10个工作日内完成验收。





项目法人单位应建立严格的项目档案管理制度，做好相关资料的归集、存档和保管工作，完整、真实地反映和记录项目情况。





项目完工后以村为单位进行公示，接受全社会监督。纪检监察部门对不执行要求、违规操作、验收不合格项目的相关责任人进行追责。





永顺县政府投资项目管理流程图








